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Проект

Утвержден

приказом Минпромторга России

от «__» ________ 2017 г. № ___

П О Л О Ж Е Н И Е 

об осуществлении контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях (далее – рыбопромысловые суда), и (или) предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации (далее  соответственно – предприятия, инвестиционные проекты).

2. В рамках настоящего Положения осуществляется контроль исполнения инвестиционных проектов по строительству только тех рыбопромысловых судов и/или предприятий, по каждому из которых Федеральное агентство по рыболовству представило1 в Минпромторг России заверенную в установленном порядке копию договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов (далее – водные биоресурсы), предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства с обязательными приложениями к нему (далее – договор о закреплении квот).
Контроль начинается с даты поступления в Минпромторг России от Росрыболовства копии договора о закреплении квот по входящему номеру Минпромторга России.

3. В рамках настоящего Положения контролируется соответствие только:

3.1. Соблюдение заявленных Инвестором сроков строительства рыбопромыслового судна или предприятия2,3. Контроль выполнения графика строительства рыбопромыслового судна или предприятия заводом – строителем судна (судостроительной верфью) или строительной организацией – генеральным подрядчиком и субподрядными строительными организациями, в том числе, по отдельным этапам строительства судна или предприятия.

Для контроля заявленных Инвестором сроков строительства рыбопромыслового судна или предприятия Минпромторг России вправе запросить дополнительную информацию;

3.2. Соблюдение заявленных Инвестором объемов и сроков инвестиций в строительство рыбопромыслового судна или предприятия2,3. Контроль выполнения графика инвестиций в строительство рыбопромыслового судна или предприятия заводом – строителем судна (судостроительной верфью) или строительной организацией – генеральным подрядчиком и субподрядными строительными организациями, в том числе, по отдельным этапам строительства судна или предприятия.
3.3. Стоимости комплектующего оборудования, материалов, контрагентских и субподрядных работ и услуг российских предприятий в общей (отчетной) стоимости строительства рыбопромыслового судна, а именно:

- стоимость конструкционных материалов (прокат стальной листовой и профильный, поковки и отливки из стали и цветного металла для изготовления и строительства корпуса судна);

- стоимость дельных вещей;

- стоимость лакокрасочных и изоляционных материалов всех видов, используемых при строительстве судна;

- стоимость материалов для изготовления трубопроводов судовых систем, систем энергетических установок и арматуры систем;

- стоимость комплектующего оборудования всех видов – главных и вспомогательных энергетических установок, пропульсивных комплексов (валолиний, редукторов, гребных винтов постоянного и переменного шага), систем комплексной автоматизации и управления технологических процессов судна (КСУ ТПС), палубных механизмов общесудовых устройств, промысловых устройств, оборудования жилых и общественных помещений, камбуза, продовольственных кладовых, помещений санитарно – бытового назначения;

- стоимость механизмов и комплектующего оборудования общесудовых и специальных систем – насосов всех типов, фильтров, кондиционеров воздуха, вентиляторов осевых и радиальных, теплообменных аппаратов, дистанционно управляемой и автоматической арматуры систем (с приводами арматуры);

- стоимость электротехнического оборудования судовых электроэнергетических систем – главных и вспомогательных дизель – генераторов, главных и аварийных распределительных щитов, щитов приема питания с берега, групповых электрораспределительных устройств и щитов;

- стоимость радионавигационного оборудования и систем, штурманского вооружения (компасы, лаги и эхолоты), систем управления судном (пульты судовождения, связи, навигационно – промысловые пульты), средств внешней и внутренней радиосвязи, систем радиолокации (радиолокационных станций), электронных картографических навигационных систем, автопрокладчиков и т.п.;

- стоимости технологического холодильного производственного оборудования – холодильных машин, компрессоров, теплообменных аппаратов различного типа и назначения, дистанционно управляемой и обычной арматуры холодильных систем, локальных систем автоматики и управления.
Рыбопромысловое судно комплектуется оборудованием для хранения и переработки рыбы и морепродуктов (в том числе, рыбоперерабатывающими машинами различного назначения, рыбомучными установками, морозильными аппаратами, оборудованием для производства рыбного фарша), произведенным на территории Российской Федерации 
и соответствующим критериям, установленным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№ 719. Соответствующее подтверждение должно быть выдано производителю оборудования Минпромторгом России в установленном порядке. 
В составе комплектации рыбопромыслового судна допускается применение импортного технологического рыбоперерабатыващего оборудования в случае отнесения его к промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации. Соответствующее заключение должно быть выдано Минпромторгом России в установленном порядке.
3.4..Подтверждение страны-производителя определенных технологических операций при строительстве рыбопромыслового судна4, в том числе, но не ограничиваясь:
· обработка металла корпуса, изготовление деталей корпуса судна;

· закладка корпуса судна на построечном месте судостроительной верфи;

· изготовление различных видов секций корпуса и блоков корпуса судна;

· формирование корпуса судна на стапеле и/или ином построечном месте (например, в строительном сухом доке, на плавучей барже – платформе, в плавучем доке и т.п.);

· монтаж основных механизмов систем и комплексов судна – главных двигателей, редукторных передач, валолиний с гребными винтами и оборудованием управления механизмами изменения шага гребных винтов, оборудования вспомогательных энергетических установок, электроэнергетического оборудования, затяжка и монтаж кабельных трасс электроэнергетической системы судна, электрорадиомонтажные работы комплексных систем автоматизации, средств радиосвязи и управлении  судном, монтаж палубных механизмов промыслового назначения, монтаж рыбоперерабатывающего технологического оборудования, монтаж оборудования производственной холодильной установки.
3.5.  Подтверждение страны происхождения технологического оборудования для рыбопереработки, устанавливаемого на предприятии. 
Предприятие комплектуется оборудованием для хранения 
и переработки рыбы и морепродуктов (в том числе, рыбоперерабатывающими машинами различного назначения, рыбомучными установками, морозильными аппаратами, оборудованием для производства рыбного фарша), произведенным на территории Российской Федерации 
и соответствующим критериям, установленным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 
№ 719. Соответствующее подтверждение должно быть выдано производителю оборудования Минпромторгом России в установленном порядке. 

В составе комплектации предприятия допускается применение импортного технологического рыбоперерабатыващего оборудования в случае отнесения его к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации. Соответствующее заключение должно быть выдано Минпромторгом России в установленном порядке.
3.6. Даты производства, состояния и производительности оборудования, устанавливаемого на объект инвестиций5.
4. Инвестор в течении 15 рабочих дней после подписания договора 
о закреплении квот или в течении 5 рабочих дней после их актуализации или подписания  других нижеперечисленных документов, а также дополнений и изменений к ним представляет в  Минпромторг России с сопроводительным письмом (письмами) следующие материалы (только в электронном виде на адрес info@minprom.gov.ru , в копии на адрес timofeevam@minprom.gov.ru):

4.1. В отношении рыбопромыслового судна:

4.1.1. Заверенную судостроительной верфью копию договора (контракта) на строительство рыбопромыслового судна со всеми обязательными приложениями. Копия должна соответствовать договору на момент его подписания. В случае составления дополнительных соглашений между Инвестором – заказчиком и судостроительной верфью, направленных на изменение условий договора на момент его подписания, представляется заверенная верфью копия такого (таких) дополнительных соглашений.
4.1.2. Первоначальные и актуализированные (при наличии) календарный план, график строительства2 и ввода в эксплуатацию рыбопромыслового судна, график подготовки чертежей;

4.1.3. Первоначальный и актуализированный (при наличии) график инвестиций2 и ввода в эксплуатацию рыбопромыслового судна;

4.1.4. Первоначальные и актуализированные (при наличии) техническую спецификацию по всем частям судна, перечни производителей оборудования, стоимость компонентов основного оборудования, перечень устанавливаемого технологического оборудования для рыбопереработки с указанием производителя, перечень поставки Инвестора (заказчика, покупателя – как указано в договоре), не включенной в стоимость договора; 

4.1.5. Копию положения Инвестора о группе наблюдения за строительством рыбопромыслового судна;

4.1.6. Копию положения о приемочной комиссии Инвестора и приказа о назначении приемной комиссии.
4.1.6. Копию документа о регистрации строящегося судна.

4.1.7. Программы приемо – сдаточных испытаний этапов швартовых испытаний, заводских ходовых/ходовых испытаний, промысловых испытаний, а также перечни частных программ и методик всех этапов приемо – сдаточных испытаний, графики проведения приемо – сдаточных испытаний.

По завершению всех видов приемо – сдаточных испытаний предоставляется копия Акта о проведении и завершении приемо – сдаточных испытаний (Приемный акт рыбопромыслового судна).
4.1.8. Копии контрактов на поставку оборудования (в том числе для рыбопереработки), материалов для строительства рыбопромыслового судна, копии технических паспортов (технических формуляров), сертификатов производителя, сертификатов и свидетельств Российского морского регистра судоходства на отдельные материалы, оборудование, части судна или работы, используемых для строительства рыбопромыслового судна, фотоматериалы.
4.2. В отношении предприятия:

4.2.1. Копию договора на строительство предприятия3 на территории Российской Федерации со всеми обязательными приложениями. Копия должна соответствовать договору на момент его подписания. В случае составления дополнительных соглашений между Инвестором – заказчиком и строительной организацией – генеральным подрядчиком и субподрядными строительными организациями, направленных на изменение условий договора на момент его подписания, представляется копия такого (таких) дополнительных соглашений;
4.2.2. Первоначальный и актуализированный (при наличии) график строительства3 и ввода в эксплуатацию предприятия;

4.2.3. Первоначальный и актуализированный (при наличии) график инвестиций3 и ввода в эксплуатацию предприятия;

4.2.4. Первоначальные и актуализированные (при наличии) техническую спецификацию по всем этапам строительства предприятия, перечень устанавливаемого оборудования с указанием производителя, перечень поставки Инвестора (заказчика, покупателя – как указано в договоре), не включенной в стоимость договора. 

4.2.5. Копию договора с независимой экспертной организацией о техническом надзоре за строительством предприятия;

4.2.6. Копию положения Инвестора о внутреннем техническом надзоре за строительством предприятия;
4.2.7. Копию положения и приказа о приемочной комиссии Инвестора;
4.2.8. Программу приемо-сдаточных испытаний;

4.2.9. Копии контрактов на поставку оборудования (в том числе для рыбопереработки), копии технических паспортов (технических формуляров), сертификатов производителя, фотоматериалы.
5. Инвестор ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего после каждого отчетного квартала, представляет в Минпромторг России следующие материалы (в электронном виде, подписанные руководителем):

5.1. О выполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию соответственно рыбопромыслового судна или предприятия;

5.2. О выполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию соответственно рыбопромыслового судна или предприятия;

5.3. О плановой и фактической процентной готовности объекта инвестиций на конец отчетного квартала;

5.4. Отчет и справку согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению;
5.5. Копии актов приемки-сдачи этапов работ или завершенных объектов;
5.6. Копии контрактов на поставку оборудования, материалов, программ ЭВМ для постройки предприятия, копии технических паспортов (технических формуляров), сертификатов производителя на отдельные материалы, оборудование, части судна или работы, программы ЭВМ, используемых для постройки предприятия, фото. (Дублирование пунктов 4.1.8 и 4.2.9).
5.7. Копии актов органов государственной власти, подтверждающих факты наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также информацию о принятых сторонами договора на строительство объекта инвестиций решения, влияющие на сроки и стоимость строительства, связанные с наступлением таких обстоятельств (при необходимости); 

5.8. Пояснительную записку о ходе реализации в отчетном периоде инвестиционного проекта с указанием дат ключевых событий, отражением динамики строительства, существенных событий материально-технического снабжения, последней информации о вносимых в проект изменениях, влияющих на основные характеристики объекта инвестиций, описанием основных проблемных вопросов, а также принятых и не принятых соответствующей стороной  мер по их разрешению.  

6. Минпромторг России при необходимости запрашивает у Инвестора и заинтересованных сторон другую информацию и материалы, относящиеся к предмету контроля.

7. По завершению окончательных приемо-сдаточных испытаний Инвестор в течении 5 дней после оформления представляет в Минпромторг России копии соответствующих актов приема-передачи объектов инвестиций, необходимых для ввода рыбопромыслового судна или предприятия в эксплуатацию, а также копии актов о регистрации имущественных прав на объект инвестиций.

Инвестор представляет в Минпромторг России копии протоколов соответствующих испытаний, проводившихся после поставки, если такие условия предусмотрены соответствующими договорами (например, испытания рыболовного, рыбоперерабатывающего и морозильного оборудования рыбодобывающего судна или опытная эксплуатация предприятия).

В заключительной пояснительной записке отражаются все оговорки, рекомендации, ограничения, исключения разрешительной документации, в том числе согласованные Инвестором, которыми снижены характеристики введенных в эксплуатацию производственных мощностей объектов инвестиций, указанные в договоре на строительство.

В заключительной пояснительной записке отражается информация обо всех обременениях имущественно-правового характера, от которых рыбопромысловое судно или предприятие не свободно на момент ввода в эксплуатацию. 

 8. Инвестор за 14 дней до планируемой даты информирует Минпромторг России о ключевых событиях по промежуточной сдаче, испытаниях объектов инвестиционного проекта или завершении существенного промежуточного этапа, а также о дате начала окончательных испытаний.  

9. Минпромторг России по решению Комиссии Минпромторга России по контролю за исполнением инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях, или по решению Комиссии Минпромторга России по контролю за исполнением инвестиционных проектов по строительству  предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, командирует своих представителей и привлеченных  специалистов (по согласованию) для выездного контроля исполнения каждого инвестиционного проекта, о чем за 10 дней информирует Инвестора. Результаты выездного контроля отражаются в отчетах в установленном порядке. 

10. Комиссия Минпромторга России по контролю за исполнением инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота,  построенных на российских судостроительных верфях, и Комиссия Минпромторга России по контролю за исполнением инвестиционных проектов по строительству  предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  на основании ежеквартальных отчетов Инвестора, дополнительных материалов и отчетов выездного контроля рассматривают вопросы контроля за исполнением инвестиционных проектов. Результаты рассмотрения оформляются протоколами и представляются в Росрыболовство.
11. В рамках настоящего Положения контроль исполнения инвестиционного проекта в отношении конкретного рыбопромыслового судна или предприятия завершается со дня его ввода в эксплуатацию или прекращается со дня досрочного расторжения договора о закреплении квот, если расторжение договора о закреплении квот произойдет до ввода объекта инвестиций в эксплуатацию, или прекращается со дня оповещения Инвестора о досрочном расторжении контрактов на строительство рыбопромыслового судна или предприятия.

__________________________
1 Предусмотрено пунктом 5 Правил подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 632.

2 Копия договора на строительство судна как объекта инвестиций, с приложением графика строительства и графика инвестиций, предоставление которого предусмотрено подпунктом «г» пункта 5 Положения  о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, являющегося приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 648.

3 Копия договора на строительство предприятия как объекта инвестиций, с приложением графика строительства и графика инвестиций,  предоставление которого предусмотрено подпунктом «д» пункта 5 Положения  о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, являющегося приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 648.

4 Предусмотрено подпунктами «а» и «б» пункта 5 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г.  № 633.
5 На объекты инвестиций подлежит установке оборудование, указанное в пунктах 3 и 4 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г.  № 633. В соответствии с пунктом 6 Требований оборудование должно быть произведено не ранее 1 января 2016 г. Такое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении). Суммарная производительность оборудования в сутки определяется в соответствии с проектной документацией или на основании технического паспорта (технического формуляра) оборудования, выданного организацией-производителем.

